

道の駅ひらた移転再整備検討委員会（第2回） 概要

本村では、道の駅ひらたの移転再整備について検討を進めております。

道の駅ひらた移転再整備に向け、8月22日（金）に第2回検討委員会を開催しました。

第2回の検討委員会では、国県等の協議結果の報告や基本構想（案）などについて意見交換等を行いました。

また、「道の駅×ロハス工学」について、日本大学工学部よりプレゼンテーションを受け道の駅整備におけるアドバイス等をいただきました。

今後は基本計画の策定に向けて公共性・公益性を考慮した上で、導入機能・施設の絞り込みを行い、施設規模やゾーニング、概算事業費について検討を進めていきます。

「主な協議結果」

- ・土地収用法にかかる事業認定に時間を要すことから、移転再整備する「道の駅ひらた」のオープン時期を「令和12年4月」から「令和12年度中」のオープンを目指すに修正し、基本構想の策定となりました。

「事業計画は以下のとおり」

内容	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
基本構想の策定	■					
基本計画の策定	■	■				
調査関係	■	■				
許可申請関係		■	■	■		
用地取得関係		■	■	■		
基本設計		■	■			
実施設計（土木）			■	■		
実施設計（建築）			■	■		
実施設計（道路等）			■	■		
管理・運営の検討		■	■	■	■	
工事（土木）				■	■	
工事（建築）					■	■
工事（道路等）				■	■	■
交付金関係		★	■	■	■	■
オープン						◎