（様式2）

平田村　　帰還・移住等環境整備事業計画　令和7年度進捗状況報告

省庁名　内閣府

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、契約変更、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
1	(3)－23－1－	自家消費野菜等放射能検査事業及び維持管理事業	放射能検査室	村	平田村	直接	継続	単年度	46,915	28～R7	28	6,875		6,875	0	平成28年4月1日事業開始、平成29年3月31日事業完了。4月から3月までの人件費、消耗品、年1回の校正点検。
											29	7,203		7,164	39	平成29年4月1日事業開始、平成30年3月31日事業完了。4月から3月までの人件費、消耗品、年1回の校正点検。
											30	7,382		7,382	0	平成30年4月1日事業開始、平成31年3月31日事業完了。4月から3月までの人件費、消耗品、年1回の校正点検。
											R1	7,701		7,303	398	令和元年4月1日事業開始、令和2年3月31日事業完了。4月から3月までの人件費、消耗品、年1回の校正点検。
											R2	5,310		5,222	88	令和2年4月1日事業開始、令和3年3月31日事業完了。4月から3月までの人件費、消耗品、年1回の校正点検。
											R3	5,409		3,906	1,503	令和3年4月1日事業開始、令和4年3月31日事業完了。4月から3月までの人件費、消耗品、年1回の校正点検。
											R4	2,764		2,631	133	令和4年4月1日事業開始、令和5年3月31日事業完了。4月から3月までの人件費、消耗品、年1回の校正点検。
											R5	2,681		2,681	0	令和5年4月1日事業開始、令和6年3月31日事業完了。4月から3月までの人件費、消耗品、年1回の校正点検。
											R6	779		779	0	令和6年4月1日事業開始、令和7年3月31日事業完了。4月から3月までの消耗品、年1回の校正点検。
											R7	811		811	0	令和7年4月1日事業開始、令和8年3月31日事業完了。4月から3月までの消耗品、年1回の校正点検。
											累計	46,915	0	44,756	2,159	

（注）

1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

4「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

5「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費相当額））されます。

7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

		交付額（国費）	事業間流用、繰越、契約変更、国庫返還額	執行額（契約額の国費相当額）	執行差額（国費相当額）
うち県交付分 各年度別合計	25	0	0	0	0
	26	0	0	0	0
	27	0	0	0	0
	28	0	0	0	0
	29	0	0	0	0
	30	0	0	0	0
	R1	0	0	0	0
	R2	0	0	0	0
	R3	0	0	0	0
	R4	0	0	0	0
	R5	0	0	0	0
	R6	0	0	0	0
	R7	0	0	0	0
県交付分　計		0	0	0	0
うち市町村交付分 各年度別合計	25	0	0	0	0
	26	0	0	0	0
	27	0	0	0	0
	28	6,875	0	6,875	0
	29	7,203	0	7,164	39
	30	7,382	0	7,382	0
	R1	7,701	0	7,303	398
	R2	5,310	0	5,222	88
	R3	5,409	0	3,906	1,503
	R4	2,764	0	2,631	133
	R5	2,681	0	2,681	0
	R6	779	0	779	0
	R7	811	0	811	0
市町村交付分　計		46,915	0	44,756	2,159
県・市町村交付分　合計		46,915	0	44,756	2,159