

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福島県	平田村	北屋敷	北屋敷集落			①		②		③・④	
		上北方地方 ※小平・東山・上北方・駒形の一部	田中集落 (小平)								
			宮ノ田和集落 (東山)								
			左鍬内集落 (上北方)								
			橋場集落 (上北方)								
			孫内集落 (上北方)			①		②		③・④	
			金作集落 (上北方)								
			羽貫田集落 (上北方)								
			皿目木集落 (上北方)								
			小館集落 (小館)								
			金作集落 (小館)								
		打違内	打違内集落			①		②		③・④	
		永田	永田集落			①		②		③	
		小松原	小松原集落			①		②		③	
		下蓬田	下蓬田集落			①		②		③	
		乙空釜	乙空釜集落			①		②		③	
		上蓬田	上蓬田集落			①		②		③	
		蓬田新田	蓬田新田集落			①		②		③	
		鴛子	鴛子集落			①		②		③	
		小平	小平集落			①		②		③	
		西山一	西山一集落			①		②		③	
		西山二	西山二集落			①		②		③	
		東山	東山集落			①		②		③	
		上北方	上北方集落			①		②		③	
		下北方	下北方集落			①		②		③	
		駒形	駒形集落			①		②		③	
		中倉一	中倉一集落			①		②		③	
		中倉二	中倉二集落			①		②		③	

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話し合い
④ プランの取りまとめ手続
注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。