

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第8001号	工事名	吉野草土地改良施設改修工事			
工事場所	平田村大字北方字檜坂地内	種別	土木	概要	堰改修工事 1箇所	
予定価格	11,467,500 円	(税込)	最低制限価格	9,446,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年4月27日	着工月日	令和5年4月28日	完成月日	令和6年1月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 10,900,000 円	(2) 円	円
(株) 福産建設	(1) 10,330,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 10,430,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 10,200,000 円	(2) 円	平田村大字小平字轡84-1 11,220,000 円
(株) 東北鈴木	(1) 10,700,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 10,500,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 10,440,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 10,995,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第8103号	工事名	特別養護老人ホーム敷地造成実施設計業務委託			
工事場所	平田村大字永田字広町地内	種別	業務委託	概要	測量設計業務 0.04km、設計業務 752.6㎡	
予定価格	4,401,100 円	(税込み)	最低制限価格	2,667,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年4月27日	着工月日	令和5年4月28日	完成月日	令和5年8月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
（株）東日路政コンサルタント	(1) 3,900,000 円	(2) 円	円
（株）日本測地コンサルタント	(1) 3,900,000 円	(2) 円	円
（株）郡山測量設計社	(1) 3,900,000 円	(2) 円	円
（株）大進精測	(1) 3,900,000 円	(2) 円	円
陸奥テックコンサルタント（株）	(1) 3,700,000 円	(2) 円	郡山市若葉町17-18 4,070,000 円
（株）東コンサルタント郡山営業所	(1) 3,900,000 円	(2) 円	円
（株）アーバン設計	(1) 4,000,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第8106号	工事名	平田村保健生涯学習施設等案内看板設置業務委託			
工事場所	平田村大字永田字切田 地内	種別	業務委託	概要	業務委託一式	
予定価格	2,145,000 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和5年4月27日	納期	令和5年4月28日	完成月日	令和5年7月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
旭産業（株）郡山営業所	(1) 1,530,000 円	(2) 円	郡山市御前南3-200 1,683,000 円
福島ルート産業（株）郡山営業所	(1) 1,610,000 円	(2) 円	円
(株)リンペイ郡山支店	(1) 1,640,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	5年度第1303号	名称	住宅用火災警報器購入			
納入場所	平田村大字永田字切田 地内	種別	備品購入	概要	住宅用火災警報器購入 4,000個	
予定価格	6,600,000 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和5年4月27日	納期	令和5年6月21日			

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
(株) 磐水社	(1) 6,800,000 円	(2) 円	円	
(株) 明成エンジニアリング	(1) 8,000,000 円	(2) 円	円	
セコム（株）	(1) 6,520,000 円	(2) 円	円	
(株) ホシノ 郡山支店	(1) 5,200,000 円	(2) 円	郡山市久留米3-27 5,720,000 円	
ALSOK福島（株）	(1) 6,800,000 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			